

**DODATOK Č. 6
K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Obec Šúrovce**
Sídlo: u. Nová č. 5, 919 25 Šúrovce
IČO: 00313068
DIČ: 202 1175717
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Trnava
IBAN: SK 85 0200 0000 0000 03125212
Zastúpený: Mgr. Ing. Žaneta Gogolová, starostka
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SOAR sk, a.s.**
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO: 50442201
DIČ: 2120333248
IČ DPH: SK 2120333248
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK 02 0200 0000 0037 1309 6958
Zastúpený: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
Telefón: 041 72322 11
Email: soar@soar.sk
Zapísaný v: OR Okresného súdu Žilina, oddiel SA, vložka č. 10898/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Uvedené zmluvné strany uzatvárajú nasledovný Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Účelom tohto Dodatku č. 6 je úprava rozsahu predmetu Zmluvy dielo o práce menej a práce navyč, ktorých potreba vyplynula počas realizácie stavby „Výstavba materskej školy v obci Šúrovce“ a boli nevyhnutné a ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy a ich duplicitné za zabezpečenie by spôsobilo verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti pri realizácii Diela a duplicitu nákladov a ktoré boli identifikované v rámci preberacieho konania Diela.
- 1.2 Zmluvné strany sa v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na zmene Zmluvy o dielo a vysporiadaní záväzkov zo Zmluvy o dielo tak ako je uvedené nižšie, pričom ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bez zmien.

PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa z dôvodu, že v procese realizácie Diela boli vykonané nevyhnutné doplňujúce stavebné práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy a ich duplicitné zabezpečenie by spôsobilo Objednávateľovi významné ťažkosti pri realizácii Diela a duplicitu nákladov a ktoré boli zistené v rámci preberacieho konania, ako nevysporiadané vrátane odpočtu nevykonaných prác, ktoré práce navyč nahrádzali dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:



- a) Článok 3 bod 3.1.2 celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela v znení dodatku č. 5 a za všetky súvisiace plnenia sa mení nasledovne:

Nová cena bez DPH:	733 974,68 EUR
Sadzba DPH:	146 794,94 EUR
Cena s DPH:	880 769,62 EUR

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení časti prílohy č. 2 Zmluvy o dielo Rozpočet Diela, ktorého znenie tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 6.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 3.2 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Prílohy:

Príloha č. 1: Zmenové listy č. 2, 12 a 16

Príloha č. 2: Rozpočet

V Šúrovciach, dňa 16.4.2021

Za Objednávateľa:
Obec Šúrovce



Mgr. Ing. Záneta Gogolová
starostka

V Žiline, dňa 07.04.2021

Za Zhotoviteľa:
SOAR sk, s.r.o.

SOAR sk, s.r.o.
Piliňová ul. 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 47222222 SK2120333243

Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva

(Handwritten signature)

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN (ZMENOVÝ LIST)

Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vykonania prác navyč ako aj prác menej mimo zazmluvnený rozsah prác a dodávok podľa zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2019, kde predmetom zhotovenia diela je: "Výstavba materskej školy v obci Šúrovce".

1. Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo
Obec Šúrovce ul. Nová č. 5, 919 25 Šúrovce

Zmenový list číslo	2
--------------------	----------

2. Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo
SOAR sk, a. s. Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Dátum vydania zmenového listu	23.3.2021
-------------------------------	------------------

VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

Objednávateľ týmto **záväzne objednáva** vykonanie potrebných prác navyč na predmetnom diele u zhotoviteľa podľa prílohy č.1

Zhotoviteľ po vzájomnom písomnom odsúhlasení (v zmysle platnej ZoD) zrealizuje práce navyč (vid' príloha č. 1) a taktiež sa zaväzuje nerealizovať a ani nefaktúrovať práce menej podľa prílohy č.2.

Zmluvné strany vzájomne a zhodne vyhlasujú, že taktiež súhlasia s posunutím termínu ukončenia diela, alebo jeho častí, tak ako je uvedené v tomto dokumente v čl. č. 8 "Zmena termínov plnenia diela"

3. Názov časti stavby dotknutej zmenou	Ležatá kanalizácia
---	--------------------

4. Popis zmeny technického riešenia:
Výkop rýhy , obsyp a spätný zásyp ležatej kanalizácie v základových konštrukciách

5. Zdôvodnenie zmeny:	
požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	Chýbajúce práce a dodávky v zmluvnom rozpočte a projektovej dokumentácii.
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	

6. Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:	
a. Názov výkresu:	
b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	

7. Zmena Ceny diela:

7a. Prípočet - Práce a dodávky navyč oproti zmluvnému rozpočtu	
Cena bez DPH	2 365,75 €
DPH	473,15 €
Spolu s DPH	2 838,90 €

7b. Odpočet - Práce a dodávky menej zo zmluvného rozpočtu - nerealizované	
Cena bez DPH	- €
DPH	- €
Spolu s DPH	- €

7c. Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	
Cena bez DPH	2 365,75 €
DPH	473,15 €
Spolu s DPH	2 838,90 €

Na zmenový list bola poskytnutá zľava 50% v sume 1.832,915 eur bez DPH na základe dohovoru zo dňa 23.03.2021

7d. Rozdiel ceny – na základe zľavy	
Cena bez DPH	1 832,92 €
DPH	366,58 €
Spolu s DPH	2 199,50 €

8. Zmena termínov plnenia diela:


8a. Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín


8b. Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	bez zmeny	bez zmeny

pozn.: na navrhovaný nový termín ukončenia diela má vplyv termín podpisu zmenového listu zo strany objednávateľa

A
14

Zmenu navrhuje: Marek Naštický
Projektový manažér
Dátum:
Podpis:

Zmenový list odsúhlasil Štatutárny zástupca Dátum: Bc. Gregor Hudec
Podpis: 


SOAR sk, a. s.
Pri Račiarke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 50442201 IČ DPH: SK2120333243

Zmenový list odsúhlasil Dátum:
Podpis:

Vyjadrenie TDI:
Uvedené práce je nutné realizovať, aby mohlo byť dielo riadne ukončené.
Dátum:
Podpis:

Prílohy: Príloha č.1 - Rozpočet

Podpis zmluvných strán (štatutárov)

V Šurovciach

Dňa 26.4.2021


Za objednávateľa

V Žilíne

Dňa 23.03.2021

Pri Račiarke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 50442201 IČ DPH: SK2120333243
Za zhotoviteľa





REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 18-15640
Stavba: Materská škola Šúrovce - novostavba

JKSO
Miesto: Šúrovce, ul.Horná

KS
Datum: 23.3.2021

Objednávateľ
Obec Šúrovce

ICO: 00313068
IČ DPH: 2021175717

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

ICO: 50442201
IČ DPH: SK2120333248

Projektant

ICO
IČ DPH

Spracovateľ

ICO
IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH **1 832,91**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 832,91	366,58

Cena s DPH **2 199,49**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SOAR sk, a.s.
Príloha k účtu číslo účtu: Žilina, SLOVAKIA
ICO: 50442201 IČ DPH: SK2120333248

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Číslo: 18-15640

Stavba: Materská škola Šúrovce - novostavba

Miesto: Šúrovce, ul.Horná

Datum:

23.03.2021

Obec: Obec Šúrovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Stavba: stiel

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 832,91	2 199,49
Z02	Zmenový list č.2 - KANALIZÁCIA výkopy	1 832,91	2 199,49
P6.1	Prípočty	2 365,75	2 838,90
Z02.1	Zmenový list č.2 - KANALIZÁCIA (Prípočty)	2 365,75	2 838,90
P6.2	Odpočty	-532,84	-639,41
Z02.2	Zmenový list č.2 - KANALIZÁCIA (Odpočty)	-532,84	-639,41

ROZPOČET

Stavba:

Migračná studňa Súrovce - horná časť

Objekt:

2.2.1 Zmenový list č.2 - KANALIZÁCIA výstav

Časť:

Príloha č. 1

Príloha č. 3

Z02.1 - Zmenový list č.2 - KANALIZÁCIA (Prípočty)

Miesto: Súrovce, ul.Horná
 Objednávateľ: Obec Súrovce
 Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Datum: 23.03.2021

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 365,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 972,14
D	1		Zemné práce				2 581,43
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	37,501	26,79	1 004,65
	vV		"modrá trasa 1" 0,30*0,50*37,75		5,663		
	vV		"modrá trasa 2" 0,30*0,50*79,75		11,963		
	vV		"zelená trasa" 0,30*0,50*66,00		9,900		
	vV		"žltá trasa" 0,30*0,50*66,5		9,975		
	vV		Súčet		37,501		
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,501	6,77	253,88
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	26,251	1,48	38,85
	vV		"výkop spolu" 37,501		37,501		
	vV		"odpočet zásypu" -11,25		-11,250		
	vV		Súčet		26,251		
4	K	174101002	*Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	11,250	3,17	35,66
	vV		"výkop spolu" 37,501		37,501		
	vV		"odpočet lôžka + obsypu" -(7,501+18,75)		-26,251		
	vV		Súčet		11,250		
5	K	175101101	*Obsyp a lôžko potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,251	15,48	406,37
	vV		"modrá trasa 1" 0,30*(0,25+0,10)*37,75		3,964		
	vV		"modrá trasa 2" 0,30*(0,25+0,10)*79,75		8,374		
	vV		"zelená trasa" 0,30*(0,25+0,10)*66,00		6,930		
	vV		"žltá trasa" 0,30*(0,25+0,10)*66,5		6,983		
	vV		Súčet		26,251		
6	M	Vedl. Mat.	Piesok	M3	28,351	29,70	842,02
	vV		26,251*1,08		28,351		
D	99		Presun hmôt HSV				390,71
7	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	53,158	7,35	390,71
D	D2		KANALIZÁCIA				1 226,53
8	K	Pol204.	kanalizačné potrubie PIPELIFE MASTER 3 do 100 °C - DN100 s montážou	bm	20,000	21,64	432,80
9	K	Pol300.	kanalizačné potrubie PIPELIFE MASTER 3 do 100 °C - DN125 s montážou	bm	23,000	34,51	793,73
D	OST		Ostatné				-1 832,92
10	K	RAB01	Dohodnutá zľava	EUR	-1,000	1 832,92	-1 832,92

ROZPOČET

Stavba

Múzeum v areáli Šúrovce - obnová úžitka

Objekt

2.2. Zmenový list č.2 - KANALIZÁCIA vykopy

Časť

Príslušenstvo

Príloha

Z02.2 - Zmenový list č.2 - KANALIZÁCIA (Odpočty)

Miesto

Šúrovce, ul.Horná

Datum

23.03.2021

Objektovateľ

Obec Šúrovce

Projektant

Projektant

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-532,84
D	D1		SO 01 - časť - ZDRAVOTECHNIKA				-532,84
D	D2		KANALIZÁCIA				-532,84
1	K	Pol198	kanalizačné potrubie PVC-U DN100, hrdlové, trieda SN8, s montážou	bm	-20,000	10,45	-209,00
2	K	Pol199	kanalizačné potrubie PVC-U DN125, hrdlové, trieda SN8, s montážou	bm	-23,000	14,08	-323,84

A
lu

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN (ZMENOVÝ LIST)
--

Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vykonania prác navyiac ako aj nezrealizovania prác menej mimo zazmluvnený rozsah prác a dodávok podľa zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2019, kde predmetom zhotovenia diela je: "Výstavba materskej školy v obci Šúrovce".

1. Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo
Obec Šúrovce ul. Nová č. 5, 919 25 Šúrovce

Zmenový list číslo	12
--------------------	-----------

2. Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo
SOAR sk, a. s. Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Dátum vydania zmenového listu	31.7.2020
-------------------------------	------------------

VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

Objednávateľ týmto **záväzne objednáva** vykonanie navyiacprác na predmetnom diele u zhotoviteľa v rozsahu podľa prílohy č.1.

Zhotoviteľ zrealizuje navyiacpráce v rozsahu podľa prílohy č.1 v rozsahu a v cene podľa tejto dohody. Súčasne sa mení rozsah diela o menej práce podľa prílohy č.2, ktoré zhotoviteľ nezrealizuje a/alebo nedodá, o čo sa upraví cena diela v rozsahu a výške podľa tejto dohody.

Zmluvné strany vzájomne a zhodne vyhlasujú, že v dôsledku potreby vykonania navyiacprác súhlasia so zmenou termínu ukončenia diela, jeho časti, prípadne medzitermínov tak, ako je uvedené v tomto dokumente v čl. č. 8 "Zmena termínov plnenia diela".

Táto dohoda sa považuje za zmenu zmluvy podľa ust. § 18 zák. č. 343/2015 Z.z. v platnom znení a je jej dodatkom. Objednávateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými súhlasmi a povoleniami na podpísanie a platnosť tejto dohody. Objednávateľ vyhlasuje, že disponuje prostriedkami na úhradu ceny navyiacprác. Objednávateľa sa zaväzuje vykonať potrebné úkony na nadobudnutie účinnosti tejto dohody.

3. Názov časti stavby dotknutej zmenou	SO-01 vlastný objekt
---	----------------------

4. Popis zmeny technického riešenia:

Zmenový list č. 12 obsahuje prípočty a odpočty vnútorných povrchových úprav

2.12.2020 ~

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

5. Zdôvodnenie zmeny:	
požiadavka objednávateľa	zmena/zámena povrchových úprav stien a stropov
chyba v projektovej dokumentácii	zmena/zámena povrchových úprav stien a stropov
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	

6. Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:	
a. Názov výkresu:	SO 01 ARCH,
b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	

7. Zmena Ceny diela:

7a. Prípočet - Práce a dodávky navyč oproti zmluvnému rozpočtu		
	Cena bez DPH	2 744,74 €
	DPH	548,95 €
	Spolu s DPH	3 293,69 €

7b. Odpočet - Práce a dodávky menej zo zmluvného rozpočtu - nerealizované		
	Cena bez DPH	- 911,50 €
	DPH	- 182,30 €
	Spolu s DPH	- 1 093,80 €

7c. Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady		
	Cena bez DPH	1 833,24 €
	DPH	366,65 €
	Spolu s DPH	2 199,89 €

8. Zmena termínov plnenia diela:

9. Platobné podmienky	
A) v zmysle ZoD ¹ :	áno / nie
B) iné ² :	

¹ nehodiace sa prečiarknite

² v prípade, že si strany dohodli iné platobné podmienky, uveďte spôsob financovania

Zmenu predložil: Marek Naštický
Projektový manažér
Dátum: 31.07.2020
Podpis:

Zmenový list odsúhlasil: Bc. Gregor Hudec
Štatutárny zástupca zhotoviteľa
Dátum:
Podpis:

SOAR

Zmenový list odsúhlasil:
Štatutárny zástupca objednávateľa
Dátum:
Podpis:

Vyjadrenie TDI:
Uvedené práce je nutné realizovať, aby mohlo byť dielo riadne ukončené.
Dátum:
Podpis:

Podpis zmluvných strán (štatutárov)

V Šúrovciach

Dňa 01. 12. 2020



Za objednávateľa

V Žiline 31.07.2020

Dňa



Za zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha č.1

7

102

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 18-15640
Stavba: Materská škola Šúrovce - novostavba

JKSO:
Miesto: Šúrovce, ul.Horná

Objednávateľ:
Obec Šúrovce

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 31.7.2020

IČO: 00313068
IČ DPH: 2021175717

IČO: 50442201
IČ DPH: SK2120333248

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				1 833,24
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
DPH znížená	20,00%	1 833,24		366,65
Cena s DPH		v EUR		2 199,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18-15640

Stavba: Materská škola Šúrovce - novostavba

Miesto: Šúrovce, ul.Horná

Dátum: 31.07.2020

Objednávateľ: Obec Šúrovce

Projektant:


Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 833,24	2 199,89
ZL12	Zmenový list č.12 - Vnútorne omietky - porealizačné zameranie	1 833,24	2 199,89
ZL12.1	Zmenový list č.12 - Vnútorne omietky (Prípočty)	2 744,74	3 293,69
ZL12.2	Zmenový list č.12 - Vnútorne omietky (Odpočty)	-911,50	-1 093,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			+0,24*(6,92+10,15)+0,06*(8,0+6,0)+0,13*(7,84) "ostenie		5,956		
			(2,697*2,57+0,89*2,58+0,56*3,47+6,24*1,94+1,76*2,57+0,8*1,98) "odpočet otvorov		-29,383		
			Medzisúčät		83,027		
			"1.13				
			+3,10*(7,21+5,77)*2 "steny		80,476		
			+0,24*(6,94) "ostenie		1,666		
			-(0,80*1,98+1,78*2,57) "odpočet otvorov		-6,159		
			Medzisúčät		75,983		
			"1.14				
			+2,60*(2,08+4,38)*2 "steny		33,592		
			-(0,80*1,98) "odpočet otvorov		-1,584		
			Medzisúčät		32,008		
			"1.15				
			+2,60*(2,08+2,38)*2 "steny		23,192		
			+0,22*(4,89) "ostenie		1,076		
			-(0,80*1,98*2) "odpočet otvorov		-3,168		
			Medzisúčät		21,100		
			"1.18				
			+2,60*(9,95+7,23)*2 "steny		89,336		
			+0,23*(6,91+10,15)+0,06*(8,0+6,0)+0,12*(7,84) "ostenie		5,705		
			(2,58*2,68+0,80*1,98+0,89*2,60+0,56*3,48+1,95*6,25+2,58*1,75) "odpočet otvorov		-29,464		
			Medzisúčät		65,577		
			"1.19				
			+3,10*(5,78+7,24)*2 "steny		80,724		
			+0,23*(6,94) "ostenia		1,596		
			-(0,80*1,98+2,58*1,78) "odpočet otvorov		-6,176		
			Medzisúčät		76,144		
			"1.20				
			+2,60*(2,07+2,35)*2 "stény		22,984		
			+0,22*(4,93) "ostenia		1,085		
			-(0,80*1,98*2) "odpočet otvorov		-3,168		
			Medzisúčät		20,901		
			"1.21				
			+2,60*(2,08+4,34)*2 "steny		33,384		
			-(0,80*1,98) "odpočet otvorov		-1,584		
			Medzisúčät		31,800		
			"1.24				
			+3,10*(10,09*2+7,24)+7,24*(0,50) "steny		88,622		
			+0,24*(6,92+10,14)+0,13*(7,37) "ostenie		5,053		
			-(1,76*2,58+6,23*1,95+2,58*2,22+0,80*1,98*3) "odpočet otvorov		-27,169		
			Medzisúčät		66,506		
			"1.25				
			+3,10*(6,748*2+7,24)+7,24*(0,50+0,30) "steny		70,074		
			+0,24*(6,93) "ostenie		1,663		
			-(1,75*2,58) "odpočet otvorov		-4,515		
			Medzisúčät		67,222		
			"1.26				
			+2,60*(4,32+2,08)*2 "steny		33,280		
			+0,23*(4,89) "ostenia		1,125		
			-(0,80*1,98) "odpočet otvorov		-1,584		
			Medzisúčät		32,821		
			"1.27				
			+2,60*(2,14+2,08)*2 "steny		21,944		
			+0,22*(4,89) "ostenia		1,076		
			-(0,80*1,98*2) "odpočet otvorov		-3,168		
			Medzisúčät		19,852		
			"1.28				
			+2,60*(4,47+2,38)*2 "steny		35,620		
			+0,24*(2,00) "ostenie		0,480		
			-(0,95*2,07*2+0,60*1,98+0,97*2,60+1,00*1,79) "odpočet otvorov		-9,433		
			Medzisúčät		26,667		
			"1.29				
			+2,60*(2,19+2,16)*2 "steny		22,620		
			-(0,75*2,07) "odpočet otvorov		-1,553		
			Medzisúčät		21,067		
			"1.30				
			+2,60*(2,56*2)+ 3,04*(1,17*2)"steny		20,426		
			-(0,75*2,07) "odpočet otvorov		-1,553		
			Medzisúčät		18,873		
			"1.31				
			+2,60*(2,55+1,02)*2 "steny		18,564		
			-(0,60*1,99) "odpočet otvorov		-1,194		
			Medzisúčät		17,370		
			"1.32				
			+2,60*(4,47+2,97)*2 "steny		38,688		
			+0,23*(5,23) "ostenie		1,203		
			-(1,79*2,62+0,60*1,98+0,80*1,98) "odpočet otvorov		-7,462		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Medzisúččet		32,429		
			"1.33				
			+2,60*(0,87+1,45)*2 "steny		12,064		
			-(0,60*1,98*2) "odpočet otvorov		-2,376		
			Medzisúččet		9,688		
			"1.35				
			+2,60*(9,00+1,66)*2 "steny		55,432		
			-(0,70*1,98+0,90*1,98+0,80*1,98*5+1,00*1,98) "odpočet otvorov		-13,068		
			Medzisúččet		42,364		
			"1.37				
			+2,60*(2,69+1,83)*2 "steny		23,504		
			+0,23*(2,55) "ostenie		0,587		
			-(0,80*1,98+0,98*0,58) "odpočet otvorov		-2,152		
			Medzisúččet		21,939		
			"1.38				
			+2,60*(2,68+2,00)*2 "steny		24,336		
			+0,23*2,55 "ostenie		0,587		
			-(0,80*1,98+0,98*0,58) "odpočet otvorov		-2,152		
			Medzisúččet		22,771		
			"1.40				
			+2,60*(2,69+1,79)*2 "steny		23,296		
			+0,23*(2,55) "ostenie		0,587		
			-(0,80*1,98+0,80*1,98) "odpočet otvorov		-2,772		
			Medzisúččet		21,111		
			"1.42				
			+2,60*(1,56+0,87)*2 "steny		12,636		
			-(0,70*1,98+0,60*1,98) "odpočet otvorov		-2,574		
			Medzisúččet		10,062		
			"1.44				
			+2,60*(1,67+2,50)*2 "steny		21,684		
			+0,24*(5,21) "ostenie		1,250		
			-(0,80*1,98+0,90*1,98+1,74*2,60) "odpočet otvorov		-7,890		
			Medzisúččet		15,044		
			"1.45				
			+2,60*(2,67+1,48)*2 "steny		21,580		
			-(0,80*1,98) "odpočet otvorov		-1,584		
			Medzisúččet		19,996		
			"1.46				
			+3,10*(9,31+4,48)*2 "steny		85,498		
			+0,23*(5,68*2+8,85)+0,13*(6,92*2+10,09+6,10+4,68) "ostenie		9,161		
			-				
			(0,81*2,02+1,31*1,74+1,77*1,96*2+4,94*1,95+2,57*1,77*2+2,57*4,96) "odpočet otvorov		-42,332		
			Medzisúččet		52,327		
			"chodba				
			+2,60*(13,94+11,55+2,23+1,01+2,46*2+2,08+0,94+2,57+0,87+0,92) "steny		106,678		
			+2,60*(2,23+0,85+15,52+11,73+2,22+0,28*2+2,18) "steny		91,754		
			+0,23*(4,88+5,00+4,91)+0,21*(4,89) "ostenie		4,429		
			-(0,80*1,98*7+0,98*2,60+1,00*2,00)		-15,636		
			Medzisúččet		187,225		
			-231,14 "odpočet bet.plochy prekladov		-231,140		
			-1077,783 "odpočet výmery Dodatku č.4		-1 077,783		
			Súččet		-59,045		
6	K	612460111.S	*Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	-59,045	1,36	-80,30
7	K	612460-R	*Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	m2	-59,045	13,58	-801,83
	D	99	Presun hmôt HSV				-5,90
8	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	-0,803	7,35	-5,90



 SLOVAKIA

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN (ZMENOVÝ LIST)

Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vykonania prác navyiac ako aj nezrealizovania prác menej mimo zazmluvnený rozsah prác a dodávok podľa zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2019, kde predmetom zhotovenia diela je: "Výstavba materskej školy v obci Šúrovce".

1. Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo
Obec Šúrovce ul. Nová č. 5, 919 25 Šúrovce

Zmenový list číslo	16
--------------------	-----------

2. Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo
SOAR sk, a. s. Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Dátum vydania zmenového listu	19.3.2021
-------------------------------	------------------

VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

Objednávateľ týmto **záväzne objednáva** vykonanie naviacprác na predmetnom diele u zhotoviteľa v rozsahu podľa prílohy č.1.

Zhotoviteľ zrealizuje naviacpráce v rozsahu podľa prílohy č.1 v rozsahu a v cene podľa tejto dohody. Súčasne sa mení rozsah diela o menej práce podľa prílohy č.2, ktoré zhotoviteľ nezrealizuje a/alebo nedodá, o čo sa upraví cena diela v rozsahu a výške podľa tejto dohody.

Zmluvné strany vzájomne a zhodne vyhlasujú, že v dôsledku potreby vykonania naviacprác súhlasia so zmenou termínu ukončenia diela, jeho časti, prípadne medzitermínov tak, ako je uvedené v tomto dokumente v čl. č. 8 "Zmena termínov plnenia diela".

Táto dohoda sa považuje za zmenu zmluvy podľa ust. § 18 zák. č. 343/2015 Z.z. v platnom znení a je jej dodatkom.

Objednávateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými súhlasmi a povoleniami na podpísanie a platnosť tejto dohody. Objednávateľ vyhlasuje, že disponuje prostriedkami na úhradu ceny naviacprác. Objednávateľa sa zaväzuje vykonať potrebné úkony na nadobudnutie účinnosti tejto dohody.

3. Názov časti stavby dotknutej zmenou	SO-01 Vlastný objekt
---	----------------------

4. Popis zmeny technického riešenia:

Zmenový list č. 16 obsahuje doplnenie dodávky a montáže sádkokartónových koštrukcií podľa skutočného zamerania stavby

7
K -

5. Zdôvodnenie zmeny:	
požiadavka objednávateľa	dodávky a montáže sádrokartónových koštrukcii podľa skutočného zamerania stavby
chyba v projektovej dokumentácii	dodávky a montáže sádrokartónových koštrukcii podľa skutočného zamerania stavby
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	

6. Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:	
a. Názov výkresu:	SO 01 ARCH
b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	

7. Zmena Ceny diela:

7a. Prípočet - Práce a dodávky navyč oproti zmluvnému rozpočtu		
	Cena bez DPH	2 810,36 €
	DPH	562,07 €
	Spolu s DPH	3 372,43 €

7b. Odpočet - Práce a dodávky menej zo zmluvného rozpočtu - nerealizované		
	Cena bez DPH	- 3 213,41 €
	DPH	- 642,68 €
	Spolu s DPH	- 3 856,09 €

7c. Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady		
	Cena bez DPH	- 403,05 €
	DPH	- 80,61 €
	Spolu s DPH	- 483,66 €

8. Zmena termínov plnenia diela:

9. Platobné podmienky	
A) v zmysle ZoD ¹ :	áno / nie
B) iné ² :	

¹ nehodiace sa prečiarknite

² v prípade, že si strany dohodli iné platobné podmienky, uveďte spôsob financovania

Handwritten signature and initials.

Zmenu predložil: Marek Naštický

Projektový manažér

Dátum:

Podpis:

Zmenový list odsúhlasil: Bc. Gregor Hudec

Štatutárny zástupca zhotoviteľa

Dátum:

Podpis:

SOAR®
STAVBY UČENIE ZMLUVY
SOAR sk, a. s.
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 50442201 IČ DPH: SK2120333243

Zmenový list odsúhlasil:

Štatutárny zástupca obhospodávateľa

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum:


Podpis:

Uvedené práce je nutné realizovať, aby mohlo byť dielo riadne ukončené.

Podpis zmluvných strán (štatutárov)

V Šúrovciach

Dňa 26.4.2021



Za objednávateľa

V Žiline 19.03.2021


Dňa



Za zhotoviteľa

Prílohy: Príloha č.1





REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod: 18-15640
Stavba: Materská škola Šúrovce - novostavba

JKSO
Miesto: Šúrovce, ul.Horná

KS
Dátum: 19.3.2021

Objednávateľ
Obec Šúrovce

ICO: 00313068
IČ DPH: 2021175717

Zhotoviteľ
SOAR sk, a.s., Žilina

ICO: 50442201
IČ DPH: SK2120333248

Projektant

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH -403,05

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	-403,05	-80,61

Cena s DPH v EUR -483,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SOAR (red stamp)

Prí Ražňanke
IČ O: 50442201 IČ DPH: SK2120333248 (red stamp)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód 18-15640

Stavba: Materská škola Šúrovce - novostavba

Miesto: Šúrovce, ul.Horná

Datum

19.03.2021

Obchodovateľ: Obec Šúrovce

Projektant

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-403,05	-483,66
ZL16	Zmenový list č.16 - Sadrokartónové konštrukcie	-403,05	-483,66
ZL16.1	Zmenový list č.16 - Sadrokartónové konštrukcie (Prípočty)	2 810,36	3 372,43
ZL16.2	Zmenový list č.16 - Sadrokartónové konštrukcie (Odpočty)	-3 213,41	-3 856,09

ROZPOČET

Stavba

Materská škola Šúrovce - novostavba

Objekt

ZL16 - Zmenový list č.16 - Sádrokartónové konštrukcie

Časť

ZL16.1 - Zmenový list č.16 - Sádrokartónové konštrukcie (Prípochty)

Miesto: Šúrovce, ul.Horná
Objednávateľ: Obec Šúrovce
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum: 19.03.2021

Projektant:
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 810,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 810,36
D	763		Konštrukcie - drevostavby				2 810,36
168	K	763123122.1	Predsadená SDK stena KNAUF W625 , jednoduchá kca UW 100 a CW 100 dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm, bez TI	m2	28,428	28,25	803,09
	VV		"skutočnosť" 64,145/2		32,073		
	VV		"odpočet výmery z rozpočtu ZoD" -3,645		-3,645		
	VV		Súčet		28,428		
170	K	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	3,220	22,25	71,65
	VV		"skutočnosť" 73,35		73,350		
	VV		"odpočet výmery z rozpočtu ZoD" -70,13		-70,130		
	VV		Súčet		3,220		
171	K	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	27,880	27,47	765,86
	VV		"skutočnosť" +242,73		242,730		
	VV		"odpočet výmery z rozpočtu ZoD" -214,85		-214,850		
	VV		Súčet		27,880		
999	K	763999-10	Doplatok za kazety OWA	kpl	1,000	1 153,00	1 153,00
172	K	998763401	Prešun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	27,936	0,60	16,76

ROZPOČET

Stavba

Materská škola Šúrovce - novostavba

Objekt

ZL16 - Zmenový list č.16 - Sádrukartónové konštrukcie

Časť

ZL16.2 - Zmenový list č.16 - Sádrukartónové konštrukcie (Odpočty)

Miesto

Šúrovce, ul.Horná

Datum

19.03.2021

Objednávateľ

Obec Šúrovce

Projektant

Zhotoviteľ

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-3 213,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 213,41
D	763		Konštrukcie - drevostavby				-3 213,41
169	K	763132110	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	-138,880	23,00	-3 194,24
	vv		"skutočnosť" +56,22		56,220		
	vv		"odpočet výmery z rozpočtu ZoD a Dodatku č.4 ZLč.8" - (586,42-391,32)		-195,100		
	vv		Súčet		-138,880		
172	K	998763401	Presun hmôt pre sádrukartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	-31,942	0,60	-19,17

VYÚČTOVANIE

Stavba: Materská škola Súrovce - novostavba

Objednávateľ: Obec Súrovce

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

REKAPITULÁCIA

Zmluva o dielo	707 410,06	141 482,01	848 892,07
Dodatok č.1	6 271,88	1 254,38	7 526,26
Dodatok č.2	1 173,90	234,78	1 408,68
Dodatok č.3	808,81	161,76	970,57
Dodatok č.4	2 843,81	568,76	3 412,57
Dodatok č.5	20 621,33	4 124,27	24 745,60
Dodatok č.6	3 263,10	652,62	3 915,72
Cena diela podľa ZOD vr.dodatkov	742 392,89	148 478,58	890 871,47

Súpis prác č.1 (faktúra č. 0502019)	27 168,51	5 433,70	32 602,21
Súpis prác č.2 (faktúra č. 0552019)	12 321,13	2 464,23	14 785,36
Súpis prác č.3 (faktúra č. 0602019)	9 496,17	1 899,23	11 395,40
Súpis prác č.4 (faktúra č. 0612019)	56 892,58	11 378,52	68 271,10
Súpis prác č.5 (faktúra č. 0742019)	84 941,92	16 988,38	101 930,30
Súpis prác č.6 (faktúra č. 0822019)	33 730,57	6 746,11	40 476,68
Súpis prác č.7 (faktúra č. 1062019)	40 538,29	8 107,66	48 645,95
Súpis prác č.8 (faktúra č. 0012020)	23 083,71	4 616,74	27 700,45
Súpis prác č.9 (faktúra č. 0242020)	35 858,42	7 171,68	43 030,10
Súpis prác č.10 (faktúra č. 0352020)	21 527,52	4 305,50	25 833,02
Súpis prác č.11 (faktúra č. 0502020)	10 454,31	2 090,86	12 545,17
Súpis prác č.12 (faktúra č. 0562020)	39 836,73	7 967,35	47 804,08
Súpis prác č.13 (faktúra č. 0732020)	63 665,02	12 733,00	76 398,02
Súpis prác č.14 (faktúra č. 0882020)	9 621,76	1 924,35	11 546,11
Súpis prác č.15 (faktúra č. 0912020)	37 176,33	7 435,27	44 611,60
Súpis prác č.16 (faktúra č. 1162020)	29 088,93	5 817,79	34 906,72
Súpis prác č.17 (faktúra č. 1292020)	49 133,43	9 826,69	58 960,12
Súpis prác č.18 (faktúra č. 1592020)	84 691,78	16 938,36	101 630,14
Súpis prác č.19 (faktúra č. 0302021)	64 747,57	12 949,51	77 697,08
Súpis prác spolu	733 974,68	146 794,93	880 769,61

ZOSTATOK	8 418,21	1 683,64	10 101,85
----------	----------	----------	-----------

CENA DIELA - SPOLU	733 974,68	146 794,94	880 769,62
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Objednávateľ:

pečiatka, podpis

Obec Súrovce
Pri Rejnici 49 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 50443201 IČ DPH: SK212033243

Zhotoviteľ:

pečiatka, podpis



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód 18-15640
Stavba: Materská škola Šúrovce - novostavba

JKSO
Miesto Šúrovce, ul.Horná

KS
Dátum

Objednávateľ
Obec Šúrovce

ICO: 00313068
IČ DPH: 2021175717

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

ICO: 50442201
IČ DPH: SK2120333248

Projektant:

ICO
IČ DPH:

Spracovateľ

ICO
IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH 3 263,10

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	3 263,10	652,62

Cena s DPH v EUR 3 915,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Prí Račňanke 49, Žilina - AKIA
ICO: 50442201 IČ DPH: SK2120333248

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Objekt: 18-15640

Stavba: Materská škola Šúrovce - novostavba

Miesto: Šúrovce, ul.Horná

Daruj:

Objednávateľ: Obec Šúrovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 263,10	3 915,72
D06	Dodatok č.6	3 263,10	3 915,72
P6.1	Prípočty	7 920,85	9 505,02
Z02.1	Zmenový list č.2 - KANALIZÁCIA (Prípočty)	2 365,75	2 838,90
ZL12.1	Zmenový list č.12 - Vnútorne omietky (Prípočty)	2 744,74	3 293,69
ZL16.1	Zmenový list č.16 - Sadrokartónové konštrukcie (Prípočty)	2 810,36	3 372,43
P6.2	Odpočty	-4 657,75	-5 589,30
Z02.2	Zmenový list č.2 - KANALIZÁCIA (Odpočty)	-532,84	-639,41
ZL12.2	Zmenový list č.12 - Vnútorne omietky (Odpočty)	-911,50	-1 093,80
ZL16.2	Zmenový list č.16 - Sadrokartónové konštrukcie (Odpočty)	-3 213,41	-3 856,09

ROZPOČET

Stavba

Materská škola Súrovce - novostavba

Objekt

D06 - Dodatok č.2

Časť

Príloha - Prípočty

Uroveň 3

Z02.1 - Zmenový list č.2 - KANALIZÁCIA (Prípočty)

Miesto

Súrovce, ul.Horná

Datum

Objednávateľ

Obec Súrovce

Projektant

Zhotoviteľ

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 365,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 972,14
D	1		Zemné práce				2 581,43
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	37,501	26,79	1 004,65
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,501	6,77	253,88
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	26,251	1,48	38,85
4	K	174101002	*Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	11,250	3,17	35,66
5	K	175101101	*Obsyp a lôžko potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,251	15,48	406,37
6	M	Vedl. Mat.	Piesok	M3	28,351	29,70	842,02
D	99		Presun hmôt HSV				390,71
7	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	53,158	7,35	390,71
D	D2		KANALIZÁCIA				1 226,53
8	K	Pol204.	kanalizačné potrubie PIPELIFE MASTER 3 do 100°C - DN100 s montážou	bm	20,000	21,64	432,80
9	K	Pol300.	kanalizačné potrubie PIPELIFE MASTER 3 do 100°C - DN125 s montážou	bm	23,000	34,51	793,73
D	OST		Ostatné				-1 832,92
10	K	RAB01	Dohodnutá zľava	EUR	-1,000	1 832,92	-1 832,92

ROZPOČET

Stavba

Materská škola Šúrovce - novostavba

Objekt

D06 - Dodatok č.6

Časť

Práca - Práca

Uroveň 3

ZL12.1 - Zmenový list č.12 - Vnútorne omietky (Prípočty)

Miesto

Šúrovce, ul.Horná

Datum:

Objednávateľ

Obec Šúrovce

Projektant:

Zhotoviteľ

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 744,74
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 744,74
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 715,77
1	K	612465201	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová (Baumit GrobPutz maschinell 2 mm) hr. 10 mm	m2	250,301	10,85	2 715,77
D		99	Presun hmôt HSV				28,97
2	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	3,942	7,35	28,97

1. 7

ROZPOČET

Služba

Materska škola Súrovce - novostavba

Objekt

D06 - Dodatok č.6

Časť

Príloha Príloha

Príloha 3

ZL16.1 - Zmenový list č.16 - Sadrokartónové konštrukcie (Prípochy)

Mesto: Súrovce, ul.Horná
Objednávateľ: Obec Súrovce
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Datum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 810,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 810,36
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				2 810,36
168	K	763123122.1	Predsadená SDK stena KNAUF W625 , jednoduchá kca UW 100 a CW 100 dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm, bez TI	m2	28,428	28,25	803,09
170	K	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	3,220	22,25	71,65
171	K	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	27,880	27,47	765,86
999	K	763999-10	Doplatok za kazety OWA	kpl	1,000	1 153,00	1 153,00
172	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	27,936	0,60	16,76

ROZPOČET

Stavba: Materska škola Šúrovce - novostavba

Objekt: D06 - Dodatok č.6

Časť: P6 2 - Odpočty

Uroveň: 3

Z02.2 - Zmenový list č.2 - KANALIZÁCIA (Odpočty)

Miesto: Šúrovce, ul.Horná
Objednávateľ: Obec Šúrovce
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Datum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-532,84
	D	D1	SO 01 - časť - ZDRAVOTECHNIKA				-532,84
	D	D2	KANALIZÁCIA				-532,84
1	K	Pol198	kanalizačné potrubie PVC-U DN100, hrdlové, trieda SN8, s montážou	bm	-20,000	10,45	-209,00
2	K	Pol199	kanalizačné potrubie PVC-U DN125, hrdlové, trieda SN8, s montážou	bm	-23,000	14,08	-323,84

7
4

ROZPOČET

Stavba

Materska škola Šúrovce - novostavba

Objekt

D06 - Dodatok č.6

Časť

P6.2 - Odpočty

Uroveň 3

ZL12.2 - Zmenový list č.12 - Vnútorne omietky (Odpočty)

Miesto Šúrovce, ul.Horná
Objednávateľ Obec Šúrovce
Zhotoviteľ SOAR sk, a.s., Žilina

Datum
Projektant
Správovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-911,50
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-911,50
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-905,60
1	K	611401918	*Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	-0,217	0,29	-0,06
2	K	611460111	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	-0,217	1,62	-0,35
3	K	611460-R	*Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 15 mm	m2	-0,218	19,13	-4,17
5	K	612401918	*Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	-59,045	0,32	-18,89
6	K	612460111.S	*Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	-59,045	1,36	-80,30
7	K	612460-R	*Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	m2	-59,045	13,58	-801,83
D		99	Presun hmôt HSV				-5,90
8	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	-0,803	7,35	-5,90

ROZPOČET

Stavba

Materská škola Súrovce - novostavba

Objekt

D06 - Dodatok č.6

Časť

Pr. 2 - Dodatok

Uroveň 3

ZL16.2 - Zmenový list č.16 - Sadrokartónové konštrukcie (Odpočty)

Miesto: Súrovce, ul.Horná
Objednávatel': Obec Súrovce
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Datum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-3 213,41
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-3 213,41
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				-3 213,41
169	K	763132110	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	-138,880	23,00	-3 194,24
172	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	-31,942	0,60	-19,17